

รายงานการบริหารงบประมาณเป็นรายไตรมาส

ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

รายการ	งบลงทุน ที่ได้รับอนุมัติ	งบลงทุน จ่ายจริง	ผลต่าง	ผลการดำเนินงาน	วันเบิก จ่าย
งบลงทุนกลางปี 2562 งานต่อเนื่อง ผูกพันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์					
1. เครื่องพิมพ์ออฟเซตขนาดตัด 2 และ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 ชุด	56,500,000.00 ไม่รวม สำรอง 10%	-	-	อยู่ระหว่างแจ้งลงนามสัญญา	-
2. เครื่องตัดแกนกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง	535,500.00	-	-	อยู่ระหว่างเสนอประธาน กรรมการโรงงานไฟหลวงนามสัญญา	-
3. เครื่องกรอม้วน จำนวน 2 เครื่อง	1,400,000.00	-	-	อยู่ระหว่างส่งของ	-
งบลงทุนประจำปี 2563 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก					
1. เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,600.00	28,599.99	0.01	ส่งของและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	6-มี.ค.-63
2. เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	29,900.00	29,700.00	200.00	ส่งของและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	6-มี.ค.-63
3. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง จำนวน 20 เครื่อง	485,000.00	-	-	อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา	-
4. ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อ ความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ	1,004,000.00	1,000,000.00	4,000.00	ส่งของและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	29-มิ.ย.-63
แผนระยะยาว (หมวดสิ่งก่อสร้าง)					
5. แผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแผนระยะยาวที่ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาพัฒน์ เป็นเงินงบประมาณ 209 ล้านบาท รวมสำรอง 10%)	80,000,000.00	-	-	อยู่ระหว่างรอนำส่ง ร่างขอบเขตของงานฯ จากเจ้าของโครงการ	-
งบลงทุนกลางปี 2563 (เพิ่มเติม)					
6. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	900,000.00 ไม่รวม สำรอง 10%	-	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงานพิจารณา ร่างขอบเขตของงานฯ	-

หมายเหตุ

1. รายการที่ 2 และรายการที่ 3 (งบลงทุนกลางปี 2562) ตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่นร 1124/736 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขออนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 มาดำเนินการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2563 ของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต (เบิกจ่ายในไตรมาส 4)

2. รายการที่ 5 (งบลงทุนประจำปี 2563)

ตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1124/1762 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต นั้น ได้มีข้อสั่งการให้รัฐวิสาหกิจฯ งดรอบวงเงินลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

3. รายการที่ 6 (งบลงทุนประจำปี 2563 เพิ่มเติม)

ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กอพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 ที่ กค.0817.2/2619 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต