

**ตารางสรุปผลการดำเนินงาน**  
**แผนปฏิบัติการของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒**  
**(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)**

ที่	โครงการ	ผลการติดตามความคืบหน้า
๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจสภาพทางกายภาพ สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกระบบและงาน ออกแบบปรับปรุงอาคารพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับโรงงานไฟฟ้	➢โครงการลงทุนฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จาก สศช. และ สคร. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับองค์กรในการขายไฟฟ้	➢ ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ดำเนินการรวบรวม ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะตามเกณฑ์ PA ระดับ ๕ และ นำเสนอ ผอ.รง.พ. เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒
๓	โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลง Digital Transformation เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand ๔.๐	➢ ส่วนสารสนเทศฯ ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะ และ ข้อเสนอแนะตามเกณฑ์ PA ระดับ ๕ และนำเสนอ ผอ. รง.พ. เรียบร้อยแล้ว
๔	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๒	➢ อยู่ระหว่างที่ปรึกษา (FPRI) ดำเนินการจัดเก็บ ข้อมูลผลการดำเนินงานรายศูนย์ธุรกิจของไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ ทั้งนี้ ในส่วนของการตรวจรับงานตรวจรับ นั้น คณะกรรมการได้ตรวจรับงานงวดที่ ๓/๒๕๖๒ แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๒
๕	โครงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency)	➢ ที่ปัจจุบันนำผลประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มากำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและกิจกรรมในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ และจัดทำแผนงานการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต ประจำปี ๒๕๖๓ เรียบร้อย พร้อม นำเสนอคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต แผนงานการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ โรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อม รายละเอียดโครงการฯ และกิจกรรมในการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
๖	โครงการจัดทำแผนวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘	➢ ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ดำเนินการเก็บข้อมูลของแต่ละส่วนงานเพื่อทำการ วิเคราะห์ข้อมูลแล้วในเบื้องต้น