

แผนงาน/โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2561

	กิจกรรม	ไตรมาส4(60)		ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			ผลการดำเนินงาน
		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ทบทวนแผนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตปีถัดไป	→			→											
2	ทบทวนนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	→														
3	ทบทวนคณะทำงาน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)			→												
4	นัดหมาย/จัดทำวาระการประชุมคณะทำงานฯ			←											→	
5	ประชุมคณะทำงานฯ			←											→	
6	จัดทำรายงานการประชุมเสนอผู้อำนวยการ			←											→	
7	ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ต่อสำนักงาน ป.ป.ช.						↔									
8	ส่งข้อมูลรายชื่อผู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน / รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กับบ.ทริสฯ							↔								
9	จัดอบรม/ให้ความรู้กับพนักงานทั้งโรงงาน			→												
10	ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทุจริตกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน			→												
11	โครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส			→												
12	โครงการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์			→												
13	ผู้ประเมินเข้าเก็บข้อมูลจากพนักงาน						←			→						
14	ส่งแบบสำรวจ EBIT									↔						
15	รับผลคะแนน EBIT พร้อมอุทธรณ์(กรณีให้เอกสารเพิ่ม)										↔					
16	จัดทำรายงานฯสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร														→	
งบประมาณรวมที่ใช้ตามแผนงานฯ															100,000.-	
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การดำเนินงานของโรงงานไฟ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด																

หมายเหตุ : ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม